TERMO DE ABERTURA DO PROJETO (TAP)

| 1 – Nome do Projeto | 2 – Disciplina | |
|--|-----------------------|--|
| Automação de Estoque/Pick by Light | Projeto Integrador | |
| 3 – Líder do Projeto | 3.1 - Área de lotação | |
| Julio Cesar Gonçalves Vieira | BLE Sala: 07 | |
| 3.2 – E-mail | 3.3 – Telefone | |
| jc.goncalvesvieira@gmail.com | (11)98669-6931 | |
| 4 – Gestores do Projeto | 4.1 – Área de lotação | |
| Henri Marcos Esgalha Castelli Denicezar Angelo Baldo | BLE Sala: 07 | |
| 4.2 – E-mail | 4.3 – Telefone | |
| henri.castelli@prof.uniso.br denicezar.baldo@prof.uniso.br | | |

5. Objetivo do Documento

O Termo de Abertura do Projeto (TAP) é um documento que formaliza o início de um projeto. O TAP tem vários objetivos, incluindo:

- Autorizar a existência do projeto
- Dar autoridade ao gerente de projeto para gerir os recursos organizacionais
- Agrupar todas as informações necessárias para a execução das atividades do projeto
- Explicar as empreitadas de uma forma mais clara, curta e concisa
- Servir como uma referência ao longo do projeto, permitindo avaliar o progresso em relação aos objetivos estabelecidos
- Traçar objetivos claros, de preferência escritos em forma SMART (Específico, Mensurável, Atingível, Realista em um Tempo)
- Conter informações como justificativa para o projeto, requisitos em alto nível, descrição do projeto em alto nível, riscos de alto nível, cronograma de marcos sumarizado e orçamento sumarizado

| 6 – Histório | 6 – Histórico de Mudança | | |
|--------------|--------------------------|--------------|---|
| Versão | Data | Descrição | Autor |
| 0.1 | 01/09/2025 | Abertura TAP | Felipe Eduardo; Júlio Cesar Vieira; Leonardo de Paula; Lucas Amaral; Luiz Gustavo |

7 - Objetivos do Projeto

Objetivos Principais: Automatizar o processo de localização de insumos em um estoque.

Objetivos Secundários: Utilização do ESP 32 e seus módulos para transmissão de dados.

8 - Justificativa

O projeto está alinhado com a ODS 9 (Indústria e Inovação), visando a otimização e organização de empresas que muitas vezes tem dores no controle do almoxarifado, ele pode ser aplicado para aumentar a produtividade do almoxarifado de uma empresa e, de forma indireta, aumenta também a produtividade das linhas de produção ou logísticas, visto que o mesmo visa reduzir o tempo de espera de outros setores pelo almoxarifado quando se trata na separação de itens.

9 - Escopo

Montar uma solução funcional com relação ao controle de localização de estoque;

Projetar e montar a solução por meio de microcontroladores ESP 32 e módulos compatíveis;

Criar uma comunicação via rede entre dispositivos envolvidos;

Criar uma interface para comunicação homem-máquina;

Executar um ciclo completo de testes em ambiente controlado para validar a funcionalidade do sistema.

10 - Não-Escopo

Criar um aplicativo completo para controle de estoque e requisição de informações (web / desktop);

Implantar um sistema em nuvem;

Montar um banco de dados estruturado e normalizado.

| 11 – Parte Interessada | Representante | Relacionamento com o projeto |
|------------------------|---------------|------------------------------|
| | | |

| 12 – Equipe Básica | Papel desempenhado |
|------------------------------|--------------------------------|
| Felipe Eduardo Amaral | Desenvolvedor de Hardware |
| Julio Cesar Gonçalves Vieira | Líder – Desenvolvedor Hardware |
| Leonardo de Paula Cardoso | Desenvolvedor Front-end |
| Lucas Amaral Ferreira | Desenvolvedor Back-end |
| Luiz Gustavo Santos Vieira | Desenvolvedor Back-end |

| 13 – Orçamento Previsto | Fonte de recursos | Prazo Previsto |
|-------------------------|-------------------|----------------|
| R\$500,00 | | 06/12/2025 |

| 14 | 14 – Premissas (Suposições dadas como certas para o projeto) | | |
|----|--|--|--|
| 1. | Integração da placa ESP32 com o módulo LoRa RFM95 | | |
| 2. | Transmissão de dados entre placas ESP32 | | |
| 3. | Simulação de um controle de estoque | | |
| 4. | Requisição do usuário através de interface a definir | | |
| 5. | Representação física demonstrativa da solução | | |

15 - Cronograma

08/09/2025 - Entrega do T.A.P;

29/09/2025 - Pitch de 10 minutos (Progresso, inovação incremental);

06/10/2025 - Entrega parcial documento escrito do PI;

24/11/2025 – Pitch final – Apresentação projeto completo;

06/12/2025 - Participação Evento: Apresentação Final.

16 - Atividades Desenvolvidas

01/09/2025 - Desenvolvimento do TAP e levantamento de recursos e custos

| Aprovação | | |
|-------------|------|------------|
| Responsável | Data | Assinatura |
| | | |
| | | |